
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Management per la certificazione 
EPM 
Docente: Dario Omodeo Zorini 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze base di project 
management al fine di conseguire la certificazione di Project Management EPM. 
Le conoscenze saranno sia inerenti il contesto in cui si applica la gestione dei 
progetti, le metodologie principali, anche mediante utilizzo di software di project 
management, nonché le conoscenze manageriale e comportamentali utili per la 
buona riuscita dei progetti. 
 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Pianificare un progetto sia dal punto di vista dei tempi sia dei costi e delle 
risorse 

• Controllare l’evoluzione del progetto 
• Creare della reportistica di progetto 

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. In particolare si rivolge: 

• a coloro che hanno interesse a comprendere le modalità di organizzazione 
di lavori complessi  

• a coloro che hanno preferenza per il lavoro di team orientato alla risoluzione 
di problemi complessi e che vogliono approfondire gli aspetti maggiormente 
metodologici di tali modalità lavorative 

• a coloro che sono interessati a comprendere maggiormente strumenti di 
lavoro che negli ultimi anni hanno avuto una diffusione notevole. 

Prerequisiti 
Conoscenza base degli applicativi del pacchetto Microsoft Office e del sistema 
operativo Windows. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata 

24 ore  

Modalità didattica 
Sarà possibile partecipare al corso esclusivamente in maniera presenziale. 

Calendario 

Lezione Data Ora Aula 

1 Lun 06/11/2023 18.15 – 19.45 N18 (Velodromo) 

2 Mer 08/11/2023 18.15 – 19.45 N18 (Velodromo) 

3 Lun 13/11/2023 18.15 – 19.45 N18 (Velodromo) 

4 Mer 15/11/2023 18.15 – 19.45 N18 (Velodromo) 

5 Lun 20/11/2023 18.15 – 19.45 N18 (Velodromo) 

6 Mer 22/11/2023 18.15 – 19.45 N18 (Velodromo) 

7 Lun 27/11/2023 18.15 – 19.45 N34 (Velodromo) 

8 Ven 01/12/2023 14.45 – 16.15 N34 (Velodromo) 

9 Ven 01/12/2023 16.30 – 18.00 N34 (Velodromo) 

10 Lun 04/12/2023 18.15 – 19.45 N34 (Velodromo) 

11 Mar 05/12/2023 18.15 – 19.45 N34 (Velodromo) 

12 Mer 06/12/2023 18.15 – 19.45 N34 (Velodromo) 

Nota: le lezioni saranno tenute in aula tradizionale ed è previsto che ciascuno studente 
disponga del proprio computer portatile.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma delle lezioni 

Lezione Argomenti 
Riferimenti al 
syllabus* della 
certificazione 

EPM Knowledge 

1 Concetti di Project Management 
- Concetti chiave  EPMK 1.1 
- Il contesto EPMK 1.2 
- La governance di progetto EPMK 1.3 
- Il ciclo di vita EPMK 1.4 
- Gli aspetti organizzativi di progetto  EPMK 1.5 
- Le competenze del personale di progetto EPMK 1.6 
- Pre-requisiti per formalizzare il Project 

Management EPMK 1.7 

2 Pratiche integrate di project management – parte 1 
- Pratiche integrate di project management  EPMK 2.1 
- Allineamento con i processi e i sistemi 

organizzativi EPMK 2.2 
- Direzione di un progetto EPMK 2.3 

3 Pratiche integrate di project management – parte 2 
- Avvio del progetto EPMK 2.4 
- Controllo del progetto EPMK 2.5 
- Chiusura o termine del progetto EPMK 2.6 
- Gestione della consegna EPMK 2.7 

4 Pratiche di gestione – parte 1 
- Pianificazione EPMK 3.1 
- Gestione dei benefici EPMK 3.2 
- Gestione dell’ambito EPMK 3.3 
- Gestione delle risorse EPMK 3.4 
- Gestione delle tempistiche EPMK 3.5 

5 Pratiche di gestione – parte 2 
- Gestione dei costi EPMK 3.6 
- Gestione del rischio EPMK 3.7 
- Gestione dei problemi EPMK 3.8 
- Controllo delle modifiche EPMK 3.9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione Argomenti 
Riferimenti al 
syllabus* della 
certificazione

6 Pratiche di gestione – parte 3 
- Gestione della qualità EPMK 3.10 
- Coinvolgimento degli stakeholder EPMK 3.11 
- Gestione delle comunicazioni EPMK 3.12 
- Gestione del cambiamento socio-organizzativo EPMK 3.13 
- Gestione della reportistica, delle informazioni e 

documentazione EPMK 3.14 

7 Pratiche di gestione – parte 4 
- Gestione degli approvvigionamenti EPMK 3.15 
- Gestire le lesson learned EPMK 3.16 

Competenze comportamentali 
- Le soft skill del project manager EPMK 4.1 
- Principi etici di comportamento EPMK 4.2 

EPM Ability 

8 Strumenti per Project Management 
- Concetti chiave  EPMA 1.1 

Creazione di un progetto 
- Lavorare con i progetti EPMA 2.1 
- Avviare un nuovo progetto EPMA 2.2 

Attività (Tasks) – parte 1 
- Creazione delle attività EPMA 3.1 

9 Attività (Tasks) – parte 2 
- Pianificazione e correlazioni tra attività EPMA 3.2 
- Vincoli e scadenze EPMA 3.3 
- Note, Hyperlinks EPMA 3.4 

10 Risorse e Costi 
- Risorse EPMA 4.1 
- Costi EPMA 4.2 

11 Controllo di Progetto 
- Percorso critico EPMA 5.1 
- Controllo stato di avanzamento e pianificazione EPMA 5.2 

Predisporre la documentazione 
- Preparazione EPMA 6.1 
- Stampa EPMA 6.2 

12 Simulazione Test certificazione 

*Nota: Tutte le informazioni sulla certificazione, incluso il syllabus dei due moduli Project
Management Fundamentals e Project Planning, sono disponibili nella pagina EPM del 
sito http://www.unibocconi.it/itec. 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/studenti+iscritti/Servizi/it+education+center/Certificazioni+informatiche/EPM+European+Project+Management/EPM+European+Project+Management
http://www.unibocconi.it/itec


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Nota: con la sigla EPMK si intende il syllabus del modulo Knowledge mentre con la sigla 
EPMA ci si riferisce al syllabus del modulo Ability. 

Software utilizzato 
Microsoft Project 2019 

Attenzione: ogni studente regolarmente iscritto al corso – che sia utente MAC o 
Windows – potrà accedere e lavorare al software Project 2019 mediante l’utilizzo di 
macchine virtuali, il cui accesso verrà fornito, gratuitamente, dall’Università 
(seguiranno dettagli sulla procedura di installazione della macchina virtuale). 

Bibliografia consigliata 
Modulo Project Management Knowledge: 

• AICA - Manuale EPM Knowledge – 2022
• Slides docente

Modulo EPM Ability: 
• AICA - Manuale EPM Ability MS Project - 2021

Posti disponibili 
Questa attività è a numero chiuso quindi l’iscrizione non sarà possibile oltre 110 
posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione.  
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